



Obra: Reforma Predio Concessão Fabrica de Energético
Endereço: Linha Santo Isidoro
Proprietário: Municipio de Belmonte SC
Responsável Técnico: Rodrigo Alberto Grassioli
Metragem: Área de Reforma 105 m²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS		
			% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.245,93	100%	0%	R\$ 1.245,93	0%	100%	R\$ -		R\$ -	
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 220,52	100%	0%	R\$ 220,52	0%	100%	R\$ -		R\$ -	
3	PAREDE DE FECHAMENTO FRONTAL - DML	R\$ 35.953,79	100%	0%	R\$ 35.953,79	0%	100%	R\$ -		R\$ -	
4	COBERTURAS CAMINHO - FECHAMENTO MET	R\$ 17.832,31	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 17.832,31		R\$ -	
5	PINTURA	R\$ 15.288,37	50%	0%	R\$ 7.644,19	50%	75%	R\$ 7.644,19		R\$ -	
6	CALÇADAS	R\$ 9.574,53	50%	0%	R\$ 4.787,26	50%	50%	R\$ 4.787,26		R\$ -	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 2.593,72	100%	0%	R\$ 2.593,72	0%	100%	R\$ -		R\$ -	
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 524,83	100%	0%	R\$ 524,83	0%	50%	R\$ -		R\$ -	
9	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$ 1.032,12	0%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ 1.032,12		R\$ -	
10	ALAMBRADO	R\$ 23.314,84	0%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ 23.314,84		R\$ -	
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.134,36	0%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ 2.134,36		R\$ -	
	TOTAL OBRA	109.715,32									
	ACUMULADO MÊS				R\$ 52.970,24			R\$ 56.745,08		R\$ -	

Belmonte - SC, 15 de agosto de 2023

RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI
ARQUITETO E URBANISTA -CAU/SC -A 109540-4