CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Belmonte	Pavimentação Asfáltica em CBUQ em estrada rural Linha Tabajara	Pavimentação Asfáltica em CBUQ em estrada rural Linha Tabajara

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO ÁSFALTICA EM CBUQ**	**3.776.651,53**	% Período:	2,34%	2,11%	8,92%	41,55%	41,55%	3,52%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.588,03	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	159.707,67	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	DRENAGEM	336.756,12	% Período:			100,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	2.332.090,28	% Período:				50,00%	50,00%							
1.5.	AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS	806.402,88	% Período:				50,00%	50,00%							
1.6.	SINALIZAÇÃO	52.883,61	% Período:						100,00%						
1.7.	PAISAGISMO	80.222,94	% Período:						100,00%						

Total: R$ 3.776.651,53

Período:	%:	2,34%	2,11%	8,92%	41,55%	41,55%	3,52%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	88.441,87	79.853,83	336.756,12	1.569.246,58	1.569.246,58	133.106,55							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**88.441,87**	**79.853,83**	**336.756,12**	**1.569.246,58**	**1.569.246,58**	**133.106,55**							
Acumulado:	%:	2,34%	4,46%	13,37%	54,92%	96,48%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	88.441,87	168.295,70	505.051,82	2.074.298,40	3.643.544,98	3.776.651,53							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**88.441,87**	**168.295,70**	**505.051,82**	**2.074.298,40**	**3.643.544,98**	**3.776.651,53**							
	Administração Local:													

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIEL WILK JUNIOR
Data: 08/12/2025 16:11:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Belmonte/SC
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Daniel Wilk Junior
CREA/CAU: SC-144263-4
ART/RRT: 10220003-2