PLANILHA CRONOGRAMA 3

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE - SC	**DATA REFERENCIA TECNICA 13/05/2026**
PROJETO:	**DATA ORÇAMENTO:** 14/05/2026
Endereço da Obra: Ruas Ásia e Antártida, SN, município de Belmonte / SC.	**BDI** 29,91%
0	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRÉ TIAGO TENROLLER	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS	VALOR DOS	SERVIÇOS A EXECUTAR			
			MÊS - 1		MÊS - 2	
		SERVIÇOS (R$)	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$4.520,85	100%	100%		100%
2.	ESCAVAÇÕES E FUNDAÇOES	R$47.469,23	100%	100%		100%
3.	ESTRUTURA DO MURO	R$75.434,35	15%	15%	85%	100%
4.	ESTRUTURA DO MURO	R$24.163,49		0%	100%	100%

TOTAL DOS SERVIÇOS A EXECUTAR	**R$151.587,92**	**41,76%**	**41,76%**	**58,24%**	**100,00%**
VALORES EM REAIS (R$)		**R$ 63.305,23**	**R$ 63.305,23**	**R$ 88.282,69**	**R$ 151.587,92**

BELMONTE, 13 DE MAIO DE 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE TIAGO TENROLLER
Data: 28/05/2026 15:16:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDRE TIAGO TENROLLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC: 222.576-8