PLANILHA CRONOGRMA 3

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE - SC **PROJETO: REFORMA DO COLÉGIO PINGO DE OURO** **Endereço da Obra: Colégio PINGO DE OURO - CENTRO** **RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRÉ TIAGO TENROLLER**		**SINAPI 03/2026 (COM DESONERAÇÃO)** **DATA REFERENCIA TECNICA 24/04/2026** **DATA ORÇAMENTO: 24/04/2026** **BDI 29,91%** **ÁREA TOTAL: 1.250,95m2**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS	VALOR DOS	SERVIÇOS A EXECUTAR					
			MÊS 01	JUNHO	MÊS 02	JULHO	MÊS 03	AGOSTO
		SERVIÇOS (R$)	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$2.101,11	100%	100%		100%		100%
2.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA (EDIFICAÇÃO EXISTENTE)	R$33.804,41	100%	100%		100%		100%
3.	CONSTRUÇÃO SANITÁRIO - MOTORISTAS	R$14.955,04	20%	20%	80%	100%		100%
4.	REFORMA DO SANITÁRIO	R$7.625,31		0%	100%	100%		100%
5.	REFORMA DO FORRO E PISO DO HALL DE ENTRADA	R$41.247,72		0%	30%	30%	70%	100%
6.	ESCADA 2 - PISO E COBERTURA	R$39.188,58		0%		0%	100%	100%
7.	REFORMA DA ESCADA E DA CALÇADA 01	R$10.180,81		0%		0%	100%	100%
TOTAL DOS SERVIÇOS A EXECUTAR		**R$149.102,97**	**26,09%**	**26,09%**	**21,44%**	**47,52%**	**52,48%**	**100,00%**
VALORES EM REAIS (R$)			**R$ 38.896,53**	**R$ 38.896,53**	**R$ 31.963,65**	**R$ 70.860,18**	**R$ 78.242,79**	**R$ 149.102,97**

BELMONTE 24/04/2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE TIAGO TENROLLER
Data: 14/05/2026 09:42:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDRÉ TIAGO TENROLLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC: 222.576-8