

Obra: Reforma Linha Laginha -Cozinha, copa e sanitários
 Endereço: Linha Laginha - interior Belmonte SC
 Proprietário: Município de Belmonte SC
 Responsável Técnico: Rodrigo Alberto Grassioli
 Metragem: 102,70 m²

CNPJ: 80.912.108/0001-90
 CPF: 892.95.409-06

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	25 DIAS			50 DIAS		
			% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 144,42	100%	0%	R\$ 144,42	0%	0%	R\$ -
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 8.010,27	100%	0%	R\$ 8.010,27	0%	100%	R\$ -
3	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA	R\$ 16.689,81	100%	0%	R\$ 16.689,81	0%	100%	
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 43.734,04	60%	20%	R\$ 26.240,42	40%	100%	R\$ 17.493,62
5	COBERTURAS E FORROS	R\$ 12.679,77	100%	0%	R\$ 12.679,77	0%	100%	R\$ -
6	ESQUADRIAS	R\$ 15.983,24	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 15.983,24
7	PINTURA	R\$ 1.798,45	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 1.798,45
8	PISOS	R\$ 5.630,20	30%	30%	R\$ 1.689,06	70%	100%	R\$ 3.941,14
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 7.731,61	40%	0%	R\$ 3.092,64	60%	60%	R\$ 4.638,97
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	R\$ 3.292,09	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 3.292,09
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 10.380,45	50%	0%	R\$ 5.190,23	50%	50%	R\$ 5.190,23
12	GRANITOS	R\$ 2.835,37	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 2.835,37
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 13.422,40	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 13.422,40
14	PREVENTIVO INCÊNDIO	R\$ 805,05	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 805,05
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.990,02	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 1.990,02
	TOTAL OBRA	145.127,19						
	ACUMULADO MÊS				R\$ 73.736,62			R\$ 71.390,57

Belmonte - SC, 10 de abril de 2023

RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI
 ARQUITETO E URBANISTA - CAU A109540-4
 CPF.: 892.953.409-06