



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM

Endereço: Rua Engenheiro Francisco Passos entre Rua Humberto de Campos e Rua General Osório

Proprietário: Município de Belmonte

Responsável Técnico: Rodrigo Alberto Grassioli

Metragem: Área a reformar: 2.393,95m²

CNPJ: 80.912.108/0001-90

CPF: 892.953.409-06

BDI 25,54%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS		
			% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulad	R\$	% período	% Acumula	R\$	% período	% Acumulad	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.079,64	100%	100%	R\$ 1.079,64	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 46.735,46	100%	100%	R\$ 46.735,46	0%	100%		0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 206.429,44	0%	0%	R\$ -	30%	60%	R\$ 61.928,83	35%	65%	R\$ 72.250,30	35%	100%	R\$ 72.250,30
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.972,63	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 3.972,63
	TOTAL OBRA	258.217,16												
	ACUMULADO MÊS				R\$ 47.815,10			R\$ 61.928,83			R\$ 72.250,30			R\$ 76.222,93

Belmonte, 30 de junho de 2023

RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A109540-4
CPF: 892.953.409-06