



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM

Endereço: Rua Fiorelo Barbieri acesso ao campo

Proprietário: Município de Belmonte

Responsável Técnico: Rodrigo Alberto Grassioli

Metragem: Área a reformar: 907,13m²

CNPJ: 80.912.108/0001-90

CPF: 892.953.409-06

BDI 25,54%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS		
			% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.079,64	100%	100%	R\$ 1.079,64	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 25.337,92	100%	100%	R\$ 25.337,92	0%	100%		0%	100%	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 87.265,43	20%	20%	R\$ 17.453,09	40%	60%	R\$ 34.906,17	40%	100%	R\$ 34.906,17
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.048,41	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 1.048,41
	TOTAL OBRA	114.731,40									
	ACUMULADO MÊS				R\$ 43.870,65			R\$ 34.906,17			R\$ 35.954,58

Belmonte, 30 de junho de 2023

RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A109540-4
CPF: 892.953.409-06