

Proprietário: Município de Belmonte	CNPJ: 80.912.108/0001-90
Endereço: Rua Engenheiro Francisco Pereira Passos	
Responsável Técnico: Rodrigo Alberto Grassioli	CPF: 892.953.409-06
Metragem: 5.440,30m ²	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS			150 DIAS			180 DIAS		
			% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.079,64	100%	100%	R\$ 1.079,64	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 122.564,32	20%	20%	R\$ 24.512,86	20%	40%	R\$ 24.512,86	15%	55%	R\$ 18.384,65	15%	70%	R\$ 18.384,65	15%	85%	R\$ 18.384,65	15%	100%	R\$ 18.384,65
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 511.277,85	20%	15%	R\$ 102.255,57	20%	40%	R\$ 102.255,57	15%	55%	R\$ 76.691,68	15%	70%	R\$ 76.691,68	15%	85%	R\$ 76.691,68	15%	100%	R\$ 76.691,68
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.877,38	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	25%	25%	R\$ 969,35	25%	50%	R\$ 969,35	25%	75%	R\$ 969,35	25%	100%	R\$ 969,35
	TOTAL OBRA	638.799,20																		
	ACUMULADO MÊS				R\$ 127.848,07			R\$ 126.768,43			R\$ 96.045,67			R\$ 96.045,67			R\$ 96.045,67			R\$ 96.045,67

Belmonte, 23 de novembro de 2023.

 RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI
 ARQUITETO E URBANISTA - CAU A109540-4
 CPF: 892.953.409-06