

Obra: Reforma Ginásio Linha Santo isidoro  
 Endereço: Linha Santo Isidoro - interior Belmonte SC  
 Proprietário: Município de Belmonte SC  
 Responsável Técnico: Rodrigo Alberto Grassioli  
 Metragem: 431,00m<sup>2</sup>

CNPJ: 80.912.108/0001-90  
 CPF: 892.95.409-06

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS		
			% período	% Acumulado		% período	% Acumulado		% período	% Acumulado	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.384,82	100%	0%	R\$ 1.384,82	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 4.113,50	100%	0%	R\$ 4.113,50	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
3	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA	R\$ 51.393,56	100%	0%	R\$ 51.393,56	0%	100%		0%	100%	R\$ -
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 49.590,92	40%	0%	R\$ 19.836,37	60%	100%	R\$ 29.754,55	0%	100%	R\$ -
5	COBERTURAS E FORROS	R\$ 108.112,41	30%	0%	R\$ 32.433,72	70%	100%	R\$ 75.678,68	0%	100%	R\$ -
6	ESQUADRIAS	R\$ 25.611,78	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 25.611,78
7	PINTURA	R\$ 905,88	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 905,88
8	PISOS	R\$ 3.096,41	0%	0%	R\$ -	0%	70%	R\$ -	100%	100%	R\$ 3.096,41
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 7.235,49	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 7.235,49
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	R\$ 4.156,31	0%	0%	R\$ -	0%	20%	R\$ -	100%	100%	R\$ 4.156,31
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 11.029,31	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	50%	R\$ 11.029,31
12	GRANITOS	R\$ 507,83	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 507,83
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 10.319,10	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 10.319,10
14	PREVENTIVO INCÊNDIO	R\$ 2.473,52	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 2.473,52
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.950,39	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 4.950,39
	<b>TOTAL OBRA</b>	<b>284.881,23</b>									
	<b>ACUMULADO MÊS</b>				R\$ 109.161,97			R\$ 105.433,24			R\$ 70.286,02

Belmonte - SC, 10 de janeiro de 2024

RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI  
 ARQUITETO E URBANISTA - CAU A109540-4  
 CPF.: 892.953.409-06