
Metragem:  5.440,30m² 
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1 SERVIÇOS INICIAIS 1.079,64R$        100% 100% 1.079,64R$         0% 100% -R$                  0% 100% -R$                  0% 100% -R$                0% 100% -R$                0% 100% -R$                  

3 DRENAGEM PLUVIAL 122.564,32R$    20% 20% 24.512,86R$       20% 40% 24.512,86R$      15% 55% 18.384,65R$      15% 70% 18.384,65R$    15% 85% 18.384,65R$    15% 100% 18.384,65R$       

4 PAVIMENTAÇÃO 511.277,85R$    20% 15% 102.255,57R$    20% 40% 102.255,57R$    15% 55% 76.691,68R$      15% 70% 76.691,68R$    15% 85% 76.691,68R$    15% 100% 76.691,68R$       

6 SINALIZAÇÃO 3.877,38R$        0% 0% -R$                  0% 0% -R$                  25% 25% 969,35R$            25% 50% 969,35R$          25% 75% 969,35R$          25% 100% 969,35R$            

TOTAL OBRA 638.799,20

ACUMULADO MÊS 127.848,07R$    126.768,43R$    96.045,67R$      96.045,67R$    96.045,67R$    96.045,67R$       

120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

Proprietário: Município de Belmonte

Endereço:  Rua Engenheiro Francisco Pereira Passos

Responsavél Técnico: Rodrigo Alberto Grassioli

CNPJ: 80.912.108/0001-90

CPF: 892.953.409-06

_________________________________

RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A109540-4

CPF:  892.953.409-06

Belmonte, 23 de novembro de 2023.
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